COVERNO MUNICIPAL

L~ TRINDADE

JUSTIFICATIVA TECNICA

1. INTERESSADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/PE.

2. AGENTE PROMOTOR:
Secretaria Municipal de Obras.

3. OBJETIVO DO PARECER:
REFORMA DA ESCOLA MUN. JOAO OTAVIO DO NASCIMENTO NO POVOADO
DA BONITA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
CTEF n® 029/2022, Contratada: EWG SERVICOS LTDA (CNPJ:
o 03.792.129/0001-78)

4. FINALIDADE:
Justificar o atraso do referido contrato.

5. JUSTIFICATIVA:

A Prefeitura Municipal de Trindade solicita o aditamento de prazo do referido
contrato, uma vez que houve atraso no inicio da referida obra por conta da
finalizagdo do ano letivo corrente e poder assim iniciar os trabalhos na escola
desocupada.

6. CONCLUSAO:
N O aditamento de prazo é de fundamental importancia para que se possa dar
‘ conclusa@o ao objeto deste contrato.

7. ENCERRAMENTO:
Diante do exposto, solicitamos a compreensdo de V. S@ e esperamos 0 seu
parecer para darmos continuidade ao empreendimento.

Trindade-PE, 01 de novembro de 2022.

&

José\Carlos Matos Jt}'nior-
Eng® ciyil CREA 160141972-4

' Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567 - Centro ¢, Telefone:(87)3870-1156
CNPJ: 11.040.912/0001-03




LOVERNO MUNICIPAL

TRINDADE

JUSTIFICATIVA TECNICA
1. INTERESSADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/PE.

2. AGENTE PROMOTOR:
Secretaria Municipal de Educagao, Cultura, Turismo e Desporto.

3. OBJETIVO DO PARECER:
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CONTRATAGAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS A
REFORMA DA ESCOLA JOAO OTAVIO DO NASCIMENTO, POVOADO DA BONITA.
CTEF n° 029/2022, Empresa Contratada: EWG SERVICOS LTDA
‘ (03.792.129/0001-78).

4. FINALIDADE:
Justificar aditivo do valor do contrato.

5. JUSTIFICATIVA:

CONSIDERAGOES PRELIMINARES:
e Servigos Excedentes

Sdo servicos excedentes aqueles que ja fazem parte da planilha contratual,
porém necessitam ter seus quantitativos acrescidos. Para o servigo excedente ndo é
necessario adotar novos valores, pois o prego unitario ja foi devidamente definido
quando da realizacdao do certame.

. ¢ "“Jogo de Planilhas”

Alega-se a existéncia de jogo de planilhas quando ha a supressdo de itens com
subprecos por itens com sobre preco sem a devida motivacdo técnica e com prejuizo ao
erario para favorecimento da contratada.

CONSIDERACOES ESPECIFICAS:

e Todos os servicos acrescidos a planilha contratual ou alterages nos quantitativos
dos servicos contratados foram efetivadas para o pleno atendimento das
necessidades de funcionamento da Unidade Escolar, por ocasido da execugao da
obra;

e Os servicos que compdem essas alteragdes contratuais sdo itens que, ou nao

podiam ser previstos na ocasidao da elaboragao do orgamento base, ou sao
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COVERNO MUNICIPAL

TRINDADE

provenientes de necessidades posteriores ao certame, tais

pronunciamento posterior da comunidade local; alteragbes nos pad
construtivos ou outros fatores supervenientes ocorridos apds o certame;

e As planilhas de composicées do SINAPI, via de regra, sdo compostas itens de
servicos pulverizados, isto €&, esses considerados isoladamente ndo sdo
significativos para o total da planilha;

e As alteragdes contratuais, via de regra, notadamente as de Servicos Extras, ndo
sao significativas quando comparadas ao valor total contratado;

e Mesmo que tenho ocorrido a hipétese de acréscimo de itens com precos maiores,
por serem servigos diferentes, neste caso ha inviabilidade de rescisdo contratual,
sob pena de comprometimento do interesse publico, enfocado em prejuizos

‘ decorrentes: do somatdrio dos custos envolvidos na rescisdo contratual;
deflagracdo de novo processo licitatdrio; além do imensuravel custo social de
obras inconclusas por longos periodos, devido aos prazos necessarios para
elaboracdo de uma nova licitagdo;

CONCLUSOES:
Considerando todo o exposto acima, atesto que:

1. Nao existe a configuracdo da conduta tipificada como “jogo de planilhas” no
contrato 029/2022, na forma definida e pelas razées acima;

2. O referido contrato permanece vantajoso para a administragdo publica, apesar
das alteracGes necessarias, devidamente formalizadas.

o JUSTIFICATIVA TECNICA

Em razdo da adequacdo de quantitativos e planilha para a conclusdo da obra.
Para tanto, é necessario um aditivo de R$ 80.260,14 (Oitenta mil, duzentos e sessenta
reais e quatorze centavos), incidindo em um percentual total aditivado sobre o contrato
de 24,62%, compreendendo deste um acréscimo total de R$ 115.922,05 (Cento e quinze
mil, novecentos e vinte e dois reais e cinco centavos) relativos a um acréscimo percentual
de 35,57% e uma supressdo no valor total do contrato de R$ 35.661,91 (trinta e cinco
mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) relativo a uma supressao
percentual de 10,94%. O aditivo corresponde a 24,62% (vinte e quatro virgula sessenta

e dois por cento) do valor licitado, conforme planilha e memorial de célculo em anexo.
SERVICOS A ACRESCER

~
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GCOVERNO MUNICIPAL

TRINDADE

necessario tal acréscimo.

SERVICOS A SUPRIMIR

Todos os itens a suprimir foram necessarios porque os seus quantitativos na
planilha licitada e contratada sdo maiores do que os necessarios para conclusdo do
servico, sendo necessario tal supressao.

SERVICOS NOVOS

Todos os itens a acrescer foram necessarios por que os seus quantitativos na
planilha licitada e contratada ndo eram previstos para conclusdao do servigo, sendo
necessario tal acréscimo. Tais itens foram orcados seguindo os precos constantes do

. mesmo processo licitatdrio aplicando-se a constante de proporcionalidade obtida pela

seguinte equagao: K = (Valor Global da Proposta Vencedora) / (Valor Global do
Orcamento Base), e utilizada para calcular os pregos dos Servigos Extras. Como o valor
da global da proposta vencedora sempre € menor ou igual ao valor do orgamento base,
o K é sempre um valor menor ou igual a um. Com base na planilha de servicos SINAPI
NOV/2021 DESONERADA COM UM BDI DE 28,35% aplicando assim o coeficiente de
desagio (K) de 0,98.

Face o exposto acima solicito o aditamento dos servicos conforme a Lei das
licitacdes 8.666 artigo 65.

6. CONCLUSAO:
O aditamento requerido é de fundamental importancia para que se tenha os
quantitativos e valores realmente aplicados a obra.

7. ENCERRAMENTO:
Diante do exposto, solicitamos a compreensao de Va. S2 e esperamos o seu
parecer para darmos continuidade ao empreendimento.

Trindade-PE, 19 de outubro de 2022.

oo CyrEiES ' :
Jos%arlos Matos J\’mior:
Eng°® ciwl CREA 160141972-4
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