



ruas na sede do Município de Trindade (PE). Acrescenta-se a quantia de R\$ 210.270,20 (duzentos e dez mil, duzentos e setenta reais e vinte centavos), representando um percentual de 24,79%, sem supressão. Em consequência da alteração promovida por meio deste Termo Aditivo, o valor global contratual ora aditado passa a ser de **R\$ 1.058.678,84 (um milhão, cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)**. Contratada: **VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA - ME**. CNPJ: 42.412987/0001-00.

Maria do Socorro da Silva
Secretaria de Obras, Urbanismo e
Serviços

Trindade/PE, 15 de março de 2023

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº001/2023
CONTRATO Nº065/2022

Processo Nº: 030/2022. **Tomada de Preço Nº** 006/2022. **Contrato Nº:** 065/2022. **Objeto Nat.:** Serviço. **Objeto Descr.:** O presente termo aditivo tem por finalidade crescer o valor do contrato que tem por objeto Execução de obras e serviços de engenharia relativos a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro centro, sede do Município de Trindade (PE). Acrescenta-se a quantia de R\$ 207.342,03(duzentos e sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e três centavos) representando um percentual de 24,66%; Suprime-se ao valor global da obra à quantia de R\$ 65.713,70 (sessenta e cinco mil, setecentos e treze mil e setenta reais) representando percentual de 7,82%; Em face das adequações (acréscimos e

supressões), fica o valor global da obra acrescido em R\$ 141.628,33 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e vinte oito reais e trinta e três centavos) representando um percentual de 16,84%. Em consequência da alteração promovida por meio deste Termo Aditivo, o valor global contratual ora aditado passa a ser de **R\$ 982.464,13 (novecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e treze centavos)**. Contratada: **MIKAEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI-ME**. CNPJ: 17.246.152/0001-71.

Adria Aparecida Leandro e Sá Granja
Secretária Municipal de Saúde

Trindade/PE, 08 de fevereiro de 2023

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2023
CONTRATO Nº077/2022

Processo Nº: 020/2022. **Tomada de Preço Nº** 005/2022. **Contrato Nº:** 077/2022. **Objeto Nat.:** Serviço. **Objeto Descr.:** O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de vigência do citado contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias do Contrato nº 077/2022, Contratação de empresa (s) para execução de obras e serviços de engenharia relativos a: **Lote 02** – Reforma da Escola Municipal São João, Sítio Buracão, zona rural do Município de Trindade/PE; e **Lote 03** – Reforma da Escola Municipal Tibúrcio do Nascimento, Sítio Mandacaru, zona rural do Município de Trindade/PE. **Contratada: OPA LOCAÇÕES DE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI**. CNPJ: 24.526.759/0001-70

Trindade/PE, 08 de março de 2023

Maria Edilene Araújo
Secretária Municipal de Educação