



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Trindade-PE

Medida Provisória nº 200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020
Lei Municipal nº 1.026/2021 | www.trindade.pe.gov.br
Ano III, Edição 033, segunda-feira, 10 de abril de 2023.



siconfi Sistema de Informação Contábil e Financeira do Poder Executivo	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Órgão: Prefeitura Municipal de Trindade - PE (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 20.296.627/0001-49
	Exercício: 2023
	Período de referência: 1º bimestre
Emissão de: 10/04/2023 09:58:11	
Página: 34 de 34	

Documento gerado em 04/04/2023 09:58:11

Página 34 de 34

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by ANTEHOR CAVALCANTI DE SOUSA:1141204930 Date: 2023.04.04 09:58:26 GMT Email: antehor@trindade.pe.gov.br Distinguished Name: Prefeitura Municipal de Trindade - PE
Assinatura: 2
Digitally signed by HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO:03264762455 Date: 2023.04.04 09:58:30 GMT Email: helbe@trindade.pe.gov.br Distinguished Name: Prefeitura Municipal de Trindade - PE
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

088/2022. **Objeto Nat.:** Serviço. **Objeto Descr.:** O presente termo aditivo tem por finalidade acrescer o valor global do citado contrato que tem por objeto Contratação de empresa (s) para execução de obras e serviços de engenharia relativos a: Lote 01 – Reforma de uma Unidade Básica de Saúde, no povoado da Mangueira, zona rural do Município de Trindade/PE; Lote 06 – Reforma de uma Unidade de Saúde da Família, no Povoado da Bonita, zona rural do Município de Trindade/PE, em fase do acréscimo ora realizado o valor global do LOTE 01 passa a ser de **R\$ 217.489,53 (duzentos e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos)**, o valor global do LOTE 06 passa a ser de **R\$ 170.057,13 (cento e setenta mil, cinquenta e sete reais e treze centavos)** Em razão das alterações promovidas por meio de Termo Aditivo o valor global do contrato passa a ser de **R\$ 387.546,66 (trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos)** Contratada: BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 20.296.627/0001- 49

Adria Aparecida Leandro e Sá Granja
Secretária de Saúde

Trindade/PE, 15 de março de 2023

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº
001/2023
CONTRATO Nº088/2022

Processo Nº: 064/2022. Tomada de
Preço Nº 008/2022. Contrato Nº: